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Guide méthodologique

Les quartiers ou les ilots d'habitat ancien de toute

nature et de toute taille sont pour la plupart confrontés

a des problémes de dévitalisation, notamment en raison

de l'attractivité de la périphérie ou d'une typologie de
logements ne correspondant plus aux attentes d'usage et

de confort. En effet, les indicateurs sur la qualité de I'habitat
privé dans ces secteurs interpellent: concentration des
difficultés structurelles (taux de vacance élevé, biens en état
d'abandon, suspicion de logements potentiellement indignes)
mais aussi sociales. Les indicateurs sur I'état du commerce
ne sont généralement pas plus favorables.

Les outils incitatifs classiques - aides aux travaux aupres des
propriétaires et des copropriétaires - et le fonctionnement
du marché immobilier local ne permettent pas de résoudre,
a eux seuls, les dysfonctionnements observés sur le parc privé
ancien de ces quartiers emblématiques et stratégiques

a I'échelle des territoires.

Aussi, I'Anah accompagne les opérations de Résorption

de I’'Habitat Insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du
Traitement de I'Habitat Insalubre Remédiable ou dangereux,
et des Opérations de Restauration Immobiliere (THIRORI)

qui consistent en des interventions a caractere coercitif,
leviers puissants de transformation des tissus urbains dégradés
pouvant s'intégrer dans une opération d'ensemble telle

que I'Opération Programmeée d'Amélioration de I'Habitat

de Renouvellement Urbain (OPAH-RU).

La RHI est une opération sous maitrise d’ouvrage et
acquisition publique, permettant le traitement par
démolition ou éventuellement réhabilitation d'un immeuble
ou d'un ensemble d'immeubles sous certaines procédures,
dans une optique de protection, de relogement des
occupants et de production de logements dans un objectif
de mixité sociale. Ces opérations peuvent faire |'objet du
financement RHI.

Certaines procédures de police et la déclaration d'utilité
publique d'ORI ouvrent droit au financement THIRORI sous
certaines conditions. Les modalités de financement sont
présentées dans ce guide.

L'objectif de ce guide est d'expliquer chaque étape
de la réflexion et de la mise en ceuvre opérationnelle
de ces opérations vis-a-vis des financements de I'Anah.

Ce guide se réfere :
au chapitre 5 du Reglement Général de I'Agence (RGA) ;
a l'instruction relative au financement RHI
et du THIRORI du 12 septembre 2014.

Pour faciliter la lecture, un référentiel
des acronymes utilisés est annexé a la fin du guide.
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1. Qu'est-ce que la RHI-THIRORI?

Un outil de financement: objectifs et périmetre

OBJECTIFS

Financer des opérations pour traiter |'habitat indigne
(réhabilitation lourde ou démolition/construction

de logements) pour produire du logement réhabilité
ou neuf adapté aux besoins du territoire, du quartier
dans un objectif de mixité sociale.

PERIMETRE D'INTERVENTION
- Tlot (ensemble d'immeubles contigus ou non).
- Un seul immeuble (a titre exceptionnel), au cas par cas
et au regard notamment:
o de la politique d'ensemble menée par la collectivité
en matiere de LHI et d'aménagement ;
o des caractéristiques de I'immeuble
et de son occupation ;
- de la capacité financiere et technique
de la collectivité ;
o de la destination du terrain prévue
en sortie d'opération.

@ Eclairage

Il est conseillé d'intégrer les opérations RHI-THIRORI

dans un périmetre d'OPAH-RU afin de bénéficier d'un
programme d'interventions global et complémentaire
intégré dans un projet urbain.

EXEMPLE D'UNE OPERATION RHI-THIRORI
INTEGREE DANS UNE OPERATION PROGRAMMEE

mmmm Préemption pieds
d'immeubles

O RHI-THIRORI

O DUP travaux (ORI)

D Périmétre d'OPAH-RU

A Procédure d'insalubrité

* Procédure de péril

DUP Aménagement Source : Condé-sur-I'Escaut
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Que finance-t-on ?

Les études: faisabilité et calibrage

L'accompagnement social et relogement
des ménages occupants

Le déficit financier des opérations:

dépenses fonciéres immobiliéres, travaux, honoraires,
frais divers - recettes fonciéres

Qui finance-t-on ?

Maitre d'ouvrage de I'opération:
les collectivités ou Etablissements Publics de

Coopération Intercommunale (EPCI) compétents
pour mener des actions d'amélioration de I'habitat ;
les concessionnaires d'aménagement : Etablissement
Public Local (EPL) tels qu'une Société d'Economie

Mixte (SEM), une Société Publique Locale

d'Aménagement (SPLA), un organisme d'Habitation

a Loyer Modéré (HLM) ;

les Etablissements Publics d'’Aménagement (EPA) ;

les Etablissements Publics Fonciers (EPF).

Les entités qui interviennent aux différentes phases
peuvent bénéficier des subventions de I'Anah selon
leur réle exact (point 5 de ce guide).

Ne pas confondre:

N |a compétence opérationnelle (actions
d'amélioration de I'habitat, opérations
d'aménagement) définie selon chaque EPCI
et commune;

N |a compétence des polices de lutte contre I'habitat
indigne (prise d'arrétés).

L'aide sera toujours versée a la collectivité
compétente opérationnellement ou
I'établissement a qui elle a délégué cette
compétence (aménageur, EPF, bailleur social).
En cas de doute, se rapprocher du service

du contréle de légalité.




-
Quels sont
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Des immeubles d'habitation sous procedures LHI

Les immeubles doivent avoir une fonction d'habitation
qui n'est pas nécessairement exclusive. Des immeubles
composés de logements dans les étages avec un local
commercial en rez-de-chaussée sont notamment éligibles
(les statuts d'occupation figurent dans les fiches cadastrales).

Les immeubles fléchés RHI ont plutét vocation
a étre démolis (ou restructurés lourdement).

Les immeubles fléchés THIRORI ont plutét vocation
a étre réhabilités.

Guillestre (05)

e A retenir

Des immeubles fléchés vers la RHI lors de la phase
éligibilité peuvent basculer en THIRORI (et inversement)
tant que les arrétés n'ont pas été pris, notamment
lorsque les études de calibrage révelent une situation
moins grave qu'escomptée ou inversement.

Le taux de financement dépend de la procédure qui
vise I'immeuble et non pas du projet ni de la solution
opérationnelle choisie par le Maitre d'Ouvrage (MOA).
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Des immeubles d'habitation sous procedures LHI

Procédures conduisant a I'éligibilité : RHI THIRORI
Arrété de mise en sécurité ou de traitement de I'insalubrité (L. 511-2 du CCH) : °

péril ordinaire avec Interdiction Définitive d'habiter (IDH), insalubrité irrémédiable

Arrété de mise en sécurité ou de traitement de I'insalubrité (L. 511-2 du CCH) : °
péril ordinaire, insalubrité remédiable

Arrété de mise en sécurité des établissements recevant du public a usage total °
ou partiel d'hébergement (L. 123-3 du CCH)

Déclaration d'Utilité Publique (DUP) d'Opération de Restauration Immobiliere (ORI) °
(L. 313-4 du CU)

En complément et sous conditions :

Immeubles salubres destinés a la démolition car leur destruction est techniquement

nécessaire au traitement des immeubles éligibles en RHI lorsqu'ils sont : °

» mitoyens et imbriqués aux immeubles éligibles ;

« ou techniquement imbriqués aux immeubles éligibles.

Eléments annexes compris dans I'/lot traité et non destinés & I'habitation, si la démolition ° °
est techniquement nécessaire au traitement des immeubles éligibles

Immeubles en état d'abandon manifeste (L. 2243-1 du CGCT) L ®
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Des immeubles d'habitation sous procedures LHI

Depuis janvier 2021, une ordonnance a fait évoluer les procédures de police telles que présentées ci-dessous.

apres 3 procédures - 2 codes

11 procédures - 3 codes avant

(1= janvier 2021)

e Polices spéciales du Préfet

Art. L. 1331-22 - locaux impropres par nature

Art. L. 1331-23 - suroccupation manifeste . ,
eCompétence du Préfet

Art. L. 1331-24 - locaux impropres par usage
Santé/Sécurité: risques liés a I'insalubrité

csp (définition de I'insalubrité : art. 1331-22 et suivants du CSP)
Sont exclus du financement RHI-THIRORI:

la suroccupation, le saturnisme et les locaux impropres

Art. L. 1331-25 - périmétre d'insalubrité

Art. L. 1334-2 - saturnisme

Art. L. 1331-26 et suiv. - insalubrité

(urgence /remédiable /irrémédiable) D Articles de référence RHI-THIRORI - Sauf pour les procédures d'urgence

10
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Des immeubles d'habitation sous procedures LHI

Immeuble avec le statut de copropriété: les procédures
de police visant les parties communes doivent étre
notifiées au syndicat des copropriétaires représenté
par son syndic.

Caractérisation de l'insalubrité irrémédiable:

le dispositif RHI est fondé sur un arrété de mise

en sécurité avec une insalubrité irrémédiable ou

une Interdiction Définitive d'Habiter (IDH), lesquels
permettront de solliciter un arrété de Déclaration
d'Utilité Publique (DUP) Vivien. L'insalubrité irrémédiable
doit étre rigoureusement justifiée et toujours vérifiable
lors de I'édiction de I'arrété de DUP. A défaut, ce dernier
pourra étre contesté méme en |'absence de recours
contre |'arrété.

La DUP Vivien est une procédure d'acquisition accélérée
permettant de réduire la fixation d'indemnités
d'expropriation. Cette procédure permet de déroger a
I'enquéte préalable de la DUP et de prendre possession
plus rapidement.

Locaux commerciaux: la DUP d'Opération de
Restauration Immobiliere (ORI) ne vise en principe que
les locaux destinés a I'habitation et non les commerces,
a la différence de la DUP Vivien qui vise I'intégralité

du batiment. Le projet doit donc tenir compte de la
contrainte éventuelle de maintenir les commerces
existants en ORI.

m
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Des immeubles d'habitation sous procedures LHI

N Les arrétés doivent viser I'ensemble du batiment.

Indépendamment du déroulement de I'opération, Les rez-de-chaussée constitués de locaux

les immeubles qui présentent des risques pour la sécurité commerciaux, qu'ils soient vacants ou occupés,
et/ou la santé des occupants doivent étre traités de sont concernés par les arrétés car ces derniers
maniére adéquate en appliquant les mesures a prendre visent l'intégralité du batiment.

des lors la procédure lancée.
En THIRORI, pour les procédures de mise en sécurité

En RHI, veiller a la sécurisation des immeubles: et de traitement de l'insalubrité sans interdiction

N Les immeubles visés par une interdiction d'habiter définitive d'habiter ou d'irrémédiabilité:
doivent étre libérés de leurs occupants, en faisant N La procédure peut viser uniquement les parties
application du droit au relogement lié a I'arrété pris. communes. |l est toutefois recommandé d'examiner

N L'exécution d'office de travaux de démolition doit I'ensemble des logements afin de détecter
en revanche étre évitée avant I'édiction de I'arrété précisément les risques pour les occupants
de Déclaration d'Utilité Publique (DUP), pour ne pas et d'assurer leur sécurité et éventuellement viser
fragiliser le fondement juridique de I'expropriation. les parties privatives dans I'arrété.

N Les immeubles doivent étre sécurisés aprés N En ORI: la procédure a pour objectif I'amélioration
relogement des occupants: si les immeubles n'ont des conditions d'habitabilité. Elle vise donc les locaux
pas encore été acquis, il incombe a leurs propriétaires destinés a I'habitation et les parties communes
d'assurer cette sécurisation. A défaut, il pourray étre des immeubles a usage mixte, le cas échéant.

procédé d'office par la commune (ou I'EPCI selon la
répartition des compétences).

12
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Des immeubles
a acqueérir ou acquis

En cas d'acquisitions successives d'un méme lot, la date
de la premiére acquisition par un bénéficiaire potentiel
de I'Anah est prise en compte.

Si les immeubles sont déja acquis, I'antériorité d'acquisition
est calculée a compter de la date d'accusé de réception

du dossier complet par la Direction Départementale

des Territoires et de la Mer (DDT/M) pour la demande

de la subvention de déficit d'opération.

L'antériorité d'acquisition est de 10 ans en RHI et THIRORI.

On parle de date d'acquisition pour les immeubles entiers
en monopropriété ou en lots lorsque I'immeuble est en
copropriété. L'antériorité d'acquisition se vérifie au niveau
des lots en copropriété. Ainsi, les lots acquis au-dela du
délai d'antériorité d'acquisition ne sont pas éligibles aux
financements RHI-THIRORI.

Bar-sur-Aube (11)
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Le projet de sortie

Démolition ou réhabilitation lourde des immeubles avec
une destination prioritaire de logements dans un objectif
de mixité sociale.

En cohérence avec le projet urbain et les objectifs de la
collectivité notamment en termes d'habitat (Programme
Local de I'Habitat).

14
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Guide méthodologique 3. A quel moment engager une opération RHI-THIRORI?

Dans le cadre d'une OPAH-RU

Idéalement, I'étude de faisabilité est intégrée dans I'étude pré-opérationnelle.

N-1 Entre I'étude NO a N5 Aprés
Etude pré-opérationnelle Opération l'opération
pré-opérationnelle et 'OPAH-RU programmée programmeée

/Etude de faisabilité N

L'étude de faisabilité

peut étre réalisée en complément
ou étre déja comprise dans I'étude
pré-opérationnelle d'OPAH-RU.

Dans ce dernier cas, elle devra NO-N2

intégrer I'opération RHI-THIRORI Demander

dans une stratégie opérationnelle les subventions

globale (temporalité, financement). d'études de calibrage

et les réaliser.

Objectifs:

« Réfléchir aux conditions
de faisabilité d'une opération N2
RHI-THIRORI. Demander la subvention Solde

+ Conclure ou non du déficit et lancer la phase de I'opération
a la nécessité de mobiliser opérationnelle avant la fin en fonction
le financement RHI-THIRORI. de I'OPAH-RU et afin du projet

« Monter, le cas échéant, un dossier d'en dynamiser les effets.

\de demande d'éligibilité. /

16
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Dans le cadre d'une OPAH-RU

L'étude de faisabilité complete I'étude pré-opérationnelle.

N-1 Entre 'étude NO a N5
Etude pré-opérationnelle Opération
pré-opérationnelle et 'OPAH-RU programmée

Apres
I'opération
programmée

%

«si I'étude pré-opérationnelle
ne comprenait pas de faisabilité
RHI-THIRORI;

- si des situations pouvant y
prétendre ont été repérées ;
«si des arrétés ont été
éventuellement pris.

N1-N5

Demander les subventions
d'études de calibrage

et les réaliser.

s

17
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Dans le cadre d'une OPAH-RU

L'étude de faisabilité est réalisée pendant la phase du suivi-animation.

N-1
Etude
pré-opérationnelle

%

Entre I'étude
pré-opérationnelle
et I'OPAH-RU

%

NO a N5
Opération
programmeée

«si en cours d'OPAH-RU, des
immeubles ne sont pas engagés
dans une stratégie opérationnelle
malgré les polices et les subventions
mobilisables ;

« si ['acquisition publique

est incontournable.

Apres
I'opération
programmée

%

18
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Apres une OPAH-RU

L'étude de faisabilité est réalisée apres 'OPAH-RU.

N-1 Entre I'étude NO a N5 Apres
Etude pré-opérationnelle Opération l'opération
pré-opérationnelle et 'OPAH-RU programmée programmée

«si en fin d'OPAH-RU des immeubles
ne sont pas engagés dans une
dynamique vertueuse malgré

les polices et les subventions
mobilisables ;

« si l'acquisition publique

est incontournable.

19
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Guide méthodologique 4. Les différentes étapes

Etudes de faisabilité

Toute opération démarre par une étude de Il est impératif, avant I'étude de faisabilité,
faisabilitée. de repérer les situations d'habitat dégradé
ou indigne.

- - - - - -
étude faisabilité ./\ éligibilité ./\ études calibrage '/Cccompa_g:\;;ngeer;:ggfizl/\ déficit ./\ sortie résidentielle @

(e

Objectifs:

« Définir les meilleurs
outils opérationnels
et calibrer les moyens
(quantitatifs comme
qualitatifs) dont
la RHI-THIRORI.

« Réfléchir aux conditions / \
de faisabilité d'une /NO—NZ \ N2
opération RHI-THIRORI.

« Conclure ounon ala

~

tude de faisabilité

Avant la fin de 'OPAH-RU,
. demander la subvention
nécessité de mobiliser Ielslsubvent|ons' du déficit et lancer la
le financement d etude's ‘.*e calibrage phase opérationnelle, pour
RHI-THIRORI. V\et les réaliser. . | en dynamiser les effets. |
- Monter, le cas échéant, : : \ /
un dossier de demande

d'éligibilité. l
\ / /Solde de lI'opération
\en fonction du projet

Demander

21
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Etudes de faisabilité

Définir et étudier les problématiques d'un périmeétre

ou sont repérés des logements dégradés puis identifier Selon I'ampleur de I'opération, en moyenne 8 mois

les flots ou adresses éligibles a la RHI-THIRORI, a partir (de 4 mois a 12 mois)

des éléments d'appréciation (technique, financiére,

juridique, sociale, etc.).
Déterminer le type d'outils a utiliser (RHI-THIRORI, PIG...)
et esquisser les projets de sortie potentiels.

Confirmer la possibilité ou non de mobiliser les

financements RHI-THIRORI et préparer le dossier pour

un passage en Commission Nationale pour la Lutte contre Commune ou EPCI

['Habitat Indigne (CNLHI), en identifiant les procédures

juridiques ou fonciéres a mettre en ceuvre, les acteurs

et partenaires du projet (bailleurs, EPF...). Ingénierie de projet, architecture, urbanisme, connaissance
Esquisser les projets de sortie et les montants financiers, du bati et de la réhabilitation, gestion sociale, expertise
appréhender les capacités de participation financiére juridique et fonciére, expérience opérationnelle
de la collectivité. (intérét d'un groupement pluridisciplinaire).
Les études de faisabilité peuvent étre intégrées soit : Selon le nombre d'immeubles et leur complexité,
dans |'étude pré-opérationnelle de 'OPAH-RU, si des flots et les éléments techniques existants (diagnostics structurels
ont été repérés en amont (si la mission est prévue dans le ou pollution, etc.)
marché) ;

en paralleéle ou aprés |'étude pré-opérationnelle d'OPAH-RU
dans le cadre d'un marché spécifique, si des ilots sont repérés
ultérieurement.

< étude faisabilité .>
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Etudes de faisabilité

CONTENU
L'instruction du 1° janvier 2011 précise, en annexe 1 point E,
les prestations d'ingénierie pouvant étre subventionnées.

ETAPE 1 — LE DIAGNOSTIC

* RENSEIGNER
o le site dans la dynamique territoriale (documents
de planification et projets en cours ou programmeés) ;
o le diagnostic sommaire des immeubles :
caractéristiques techniques (degré de dégradation,
conditions d'habitabilité, imbrications techniques,
éléments architecturaux protégés, potentiel de
restauration immobiliére) ;
o |'état d'occupation sommaire des immeubles ;
o le profil sommaire des statuts de propriété
et la domanialité ;
o la définition du périmeétre ;
o toute étude plus précise que la maitrise d'ouvrage
jugera utile pour éclairer sa prise de décision a la mise
en ceuvre du projet.

< étude faisabilité .)

4. Les différentes étapes

* PRE-IDENTIFIER
o les principaux dysfonctionnements constatés
des immeubles ;
> un diagnostic urbain et faisabilité des opérations
(conservation a identifier, servitudes...) ;
o les données de I'environnement urbain : Plan Local
d'Urbanisme (PLU), Sites Patrimoniaux Remarquables
(SPR), Monuments Historiques (MH), élément
remarquable au PLU, Plan de Prévention des Risques
(PPR), autres servitudes publiques ou privées,
nature des sols...

Roquebrun (34)

23
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Etudes de faisabilité

ETAPE 2 — LES SCENARIOS POTENTIELS

- Proposer les scénarios d'intervention possibles:
réhabilitation, démolition totale ou partielle,
restructuration d'immeuble, construction neuve tout en
intégrant les besoins en relogement, autant que possible
et une premiere approche financiere (sur la base de ratios).

- Esquisser les aménagements possibles a I'échelle de I'ilot.

ETAPE 3 — CONSTITUTION DU DOSSIER D'ELIGIBILITE

- Préparer et présenter le dossier pour obtenir I'éligibilité
du projet tant d'un point de vue technique qu'administratif,
en vue de la pré-instruction par la DDT et de celle de |a
CNLHI.

Urbanis

< étude faisabilité .)
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Etudes de faisabilité

Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP) en deux temps:
tranche ferme: réaliser I'étude
en précisant le nombre d'ilots et le
nombre d'immeubles en distinguant
les copropriétés des monopropriétés.
tranche optionnelle: si la tranche
ferme conclut a I'opportunité de
mobiliser la RHI-THIRORI, préparation
du dossier d'éligibilité pour passage
en CNLHI.

< étude faisabilité .>

Etude pré-opérationnelle, repérage
d'habitat indigne

Suite au repérage, définir le nombre
d'immeubles et d'llots a étudier

en faisabilité (diagnostic, scénarios
d'intervention, définition d'une
stratégie) en distinguant les copropriétés
des monopropriétés.

Si la tranche ferme conclut a I'oppor-
tunité de mobiliser la RHI-THIRORI,
constitution du dossier pour passage
en CNLHI.

Si I'étude de faisabilité est intégrée
a I'étude pré-opérationnelle,

elle s'insere alors dans le processus
et le budget de cette derniere.

Il est fortement conseillé de
privilégier des marchés distincts
pour les études de faisabilité et les
études de calibrage. C'est en effet
a l'issue des investigations menées
lors des études de faisabilité que
pourront étre précisément définies
les études techniques ou juridiques
permettant d'affiner le projet et

sa mise en ceuvre opérationnelle
et financiére.
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Etudes de faisabilité

* A retenir Points de vigilance sur le projet de sortie

La production de logements doit étre adaptée aux besoins
locaux et conforme aux documents réglementaires: PLH/
PLHI et le Plan Départemental d'Action pour le Logement
et I'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).
Le role de la DDT est déterminant a ce moment

de l'instruction.

Conformément au Code de la Construction
et de I'Habitation (CCH), les produits de sortie
éligibles sont les suivants :
locatif social Prét Locatif Social (PLS), Prét Locatif
a Usage Social (PLUS), Prét Locatif Aidé d'Intégration (PLAI);
locatif privé conventionné Anah ;
Accession Sociale a la Propriété (ASP) ;
accession classique.

Guillestre (05)

La RHI-THIRORI ne finance pas la construction
de logements.

< étude faisabilité >
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Etudes de faisabilité

* A retenir

Points de vigilance sur le projet de sortie

Il est possible de reconstruire du
logement a proximité en cas de :
contraintes techniques: sujétion
de sol, contrainte constructive, etc. ;
contraintes réglementaires: Plan de
Prévention des Risques d'Inondation
(PPRI), Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT), Plan Local
d'Urbanisme/Intercommunal (PLU/I),
Site Patrimonial Remarquable (SPR),
Plan d'Exposition au Bruit (PEB) ;
nécessité d'une dédensification du
tissu urbain: aération de coeur d'ilot,
curetage, création d'espaces a usage
collectif, amélioration des conditions
d'habitabilité.

< étude faisabilité .)

Une note argumentée exposant

les raisons de ces contraintes doit étre
fournie en précisant la localisation

du site de la reconstruction.

L'objectif est de limiter I'étalement
urbain et contribuer a la redyna-
misation des espaces centraux des
intercommunalités.

Tarare (69)

Plan d'aménagement
prévu pour I"llot

Cour royale une fois

le logement reconstitué
au 11 rue Ledru Rollin

PRINCIPES D'AMENAGEMENT

Dans le bilan du déficit, les dépenses
valorisées concernent UNIQUEMENT
le bien visé par la procédure.

La recette est constituée de

la valeur de la charge fonciere du
futur produit créé sur le nouveau lieu.

Cour royale 11 rue Ledru Rollin

A

Hotel de Ville
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Etudes de faisabilité

* A retenir

Points de vigilance sur le projet de sortie

Dans le cadre d'un projet urbain

qui n'est pas abouti ou lorsque

la reconstruction de logements est
inopportune ou prématurée, il est
possible de classer les terrains démolis
(pour tout ou partie) en réserve fonciéere
destinée a I'habitat. Les logements qui
seront construits, une fois le projet
défini ou le marché devenu favorable,
devront respecter |'objectif de mixité
sociale sur au moins 80 % de la surface
de plancher créée.

< étude faisabilité >

Tenay (01)

Perspective aprés démolition

Le régime juridique des réserves
foncieres est défini aux articles
L. 221-1 et suivants du code

de l'urbanisme.

Les personnes publiques peuvent
acquérir a I'amiable ou par voie
d'expropriation. L'expropriation
pour la constitution de réserves
foncieres s'opere selon les régles
de la procédure générale

de I'expropriation.
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Eligibilité
Obtenir I'éligibilité des adresses ou ilots aux financements

RHI-THIRORI.

Passage en Commission Nationale pour la Lutte contre
I'Habitat Indigne (CNLHI)

6 a 12 mois en moyenne

Validation de I'opportunité d'une procédure RHI-THIRORI
et possibilité de financement des études de calibrage,

de I'accompagnement social-relogement et du déficit
d'opération.

éligibilité @ )

Collectivité ou son opérateur

Présentation du diagnostic multicritere motivant la nécessité
et la nature de l'intervention RHI-THIRORI.

Un dossier doit étre déposé aupres du délégué de I'Anah
dans le département pour une premiére instruction
(complétude du dossier, opportunité et adéquation
du projet avec le territoire). |l sera ensuite transmis
au secrétariat de la CNLHI pour une analyse.

Chaque immeuble doit étre sous procédure de police
ou DUP ORI ou, a défaut, une attestation signée par l'autorité
compétente s'engageant a lancer la procédure
ou une délibération pour engager une ORI.
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Ftudes de calibrage

Une étape décisive dans le financement et la sécurisation de
I'opération. Ces études en appréhendent toute la complexité.

Affiner la connaissance du site par des études approfondies.

Définir le projet de sortie dans ses différents aspects.

Apprécier les postes de dépenses et recettes et définir le plan
de trésorerie pour la collectivité.

Déterminer les modalités opérationnelles.

Passage en Commission Nationale pour la Lutte contre I'Habitat
Indigne (CNLHI), en paralléle ou apres I'éligibilité

6 a 24 mois en moyenne

Sécuriser le déroulé et le financement de |'opération.

études calibrage .>

Collectivité ou son opérateur

ingénierie de projet, architecture, urbanisme, connaissance
du bati et de la réhabilitation, gestion sociale, juridique,
expérience opérationnelle ;

intérét d'un groupement pluridisciplinaire.

Selon le nombre d'immeubles et leur complexité

Arréter définitivement les flots et immeubles a prendre en
compte dans 'opération, compte tenu des évolutions, travaux,
etc.

Définir le cadre d'intervention opérationnel : choix des
procédures, du montage et de la conduite de I'opération.

Dimensionner |'accompagnement social.

Concevoir le futur projet de I'opération, la programmation de
logements. L'instruction du 12 septembre 2014 précise en point
4 les dépenses pouvant étre subventionnées.
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Ftudes de calibrage

La définition, le programme et |'estimation financiéere
du projet sont au coeur de ces études. On s'assure de
la traduction opérationnelle du projet: tant d'un point
de vue juridique, financier, social et technique.

Les études doivent permettre d'identifier le porteur du projet
(maitrise d'ouvrage) et il est donc nécessaire d'anticiper

les conditions de sa désignation en cas d'externalisation
(concession, par exemple).

Le Maitre d'Ouvrage (MOA) sollicite la CNLHI
pour la subvention dite d'études de calibrage.

études calibrage .>

e A retenir

Les études de calibrage s'adaptent au contexte de
I'opération en fonction des besoins, par exemple
I'é¢tude de dendrochronologie (datation des bois) pour
des immeubles en secteur sauvegardé afin d'identifier
les structures a conserver ou des études de généalogie
pour faciliter le processus d'acquisition fonciere.

Si des démolitions sont prévues, attention a ne pas
omettre la réalisation de référés préventifs pour
les mitoyens.

« |l est nécessaire de porter une attention particuliere
aux études a mener et au budget prévisionnel
correspondant : la subvention est unique et non
révisable. Si une étude a été omise, elle ne pourra
pas étre portée au bilan a posteriori.

- Une fois ce financement accordé, la réalisation
des études, apres procédures des marchés publics
pour retenir un/des prestataire(s), démarre.

«La réalisation en régie n'est pas financable.

« Les études de calibrage correspondant a la phase
pré-opérationnelle du déficit de I'opération.
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Ftudes de calibrage

Veiller a la faisabilité juridique du projet du point

de vue du droit de |'urbanisme, des procédures LHI,
du droit des occupants, des droits de propriété,

du droit de la copropriété, etc.

Sécuriser les actes juridiques et éviter les risques

de blocage (arrétés de police, délibérations, montages
contractuels, référés préventifs, etc.).

Calibrer les moyens humains et financiers nécessaires
a la mise en ceuvre des procédures, notamment en cas
de contentieux.

Anticiper le calendrier des différentes procédures et
intégrer 'articulation des champs de compétence des
collectivités ou statuts des opérateurs ou du contenu
des cadres contractuels.

études calibrage .>

Construire avec le prestataire juridique la program-
mation des procédures en identifiant les roles

de chaque acteur et les points de vigilance.

Anticiper, lors de la demande de subvention,

les besoins d'assistance juridique en évaluant les risques
de contentieux et indemnitaires (par exemple, en cas
d'éviction de commerces, de copropriété bloquée

Ou non organisée).

Les futures dépenses d'assistance juridique en phase
opérationnelle (honoraires d'avocat pour le suivi

des contentieux et le conseil sur les problématiques
spécifiques) sont éligibles au titre du déficit d'opération,
si elles ont été calibrées en amont.
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Ftudes de calibrage

L'étude de marché doit permettre de définir le projet
de sortie. Elle s'appuie a la fois sur une analyse socio-
démographique et du marché immobilier du territoire.
L'étude doit intégrer les éléments suivants.

analyse sociodémograpique identifiant :
N |es caractéristiques de la population, ses besoins
de logement et la capacité de I'offre correspondante
a I'échelle du territoire,
N |es capacités financieres des ménages en locatif
et en accession,

N |'offre et la demande de logement social ;
identification des spécificités et le niveau d'attractivité
du territoire, les acteurs du logement public et privé ;
évaluation de la capacité du marché a absorber
une nouvelle offre: délai d'écoulement des programmes,
volumes commercialisés, impact sur le taux de vacance,
intensité de la demande, situation potentielle de sur-
offre, stocks, etc.

études calibrage .>

positionnement de I'environnement
du quartier au sein du marché immobilier ;
produits a privilégier dans le contexte de |'intercom-
munalité: promotion privée, accession sociale, produits
dits de niche, logements sociaux (et statuts afférents), etc. :
N définition du triptyque cible-prix-produits:
quels publics pour quels budgets et pour quels prix
sur le territoire concerné et en considération
des dynamiques intercommunales.
définition des volumes de logements proposés a la
diversification et leurs cibles de marché (habitants
du quartier et clientéles extérieures), dans un calendrier
de production/livraison intégrant les contraintes
concurrentielles et d'écoulement.
calibrage des valeurs fonciéres admissibles : bilan avec
compte a rebours/analyse des prix de sortie en fonction
des clienteles et produits envisagés.

Point d'attention

L'étude de marché doit analyser le parc public
et le parc privé. Le produit de sortie peut relever
de ces deux parcs qui interagissent en termes
de demande et d'offre.
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Accompagnement social et relogement

Amorcer la mise en ceuvre du projet en intégrant
les caractéristiques sociales et les besoins des occupants.

Définir les modalités et conditions de relogement des
ménages dans le périmétre RHI-THIRORI et, le cas échéant,
I'accompagnement social.

Offrir a chaque ménage une solution pérenne de logement.

Idéalement, a l'issue des études de calibrage ou en paralléle
du déficit d'opération

De quelques mois jusqu'a 2 ans apres le relogement définitif
(délai pour la subvention)

Relogement des ménages en fonction de leurs besoins
et de leurs situations

Collectivité ou son opérateur

Ingénierie, accompagnement social, expérience
opérationnelle

En fonction du nombre de ménages

Ingénierie sociale pour la mise en ceuvre du relogement,
les frais de déménagement et de réinstallation ;
Hébergement provisoire et accompagnement social
des ménages.
L'instruction du 12 septembre 2014 précise en point 4
les dépenses pouvant étre subventionnées.

Le cahier des charges devra préciser le nombre de
ménages a accompagner, les modalités et les moyens
d'accompagnement social et de relogement attendus.

accompagnement social - relogement @ >
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Déficit d'opération
Définir le budget et le plan de financement de I'opération.

Estimer le déficit d'opération a partir de dépenses
prévisionnelles liées a la maitrise fonciere et aux travaux
de gros ceuvre, et de la charge fonciére prévue en projet
de sortie.

A l'issue des études de calibrage et en paralléle ou apres
I'accompagnement social et relogement

En moyenne 5 ans

Stabiliser le plan de financement (dépenses et recettes
prévisionnelles, y compris les autres financements mobilisables)
et les modalités opérationnelles.

Collectivité ou son opérateur

ingénierie de projet, ingénierie financiere, architecture,
urbanisme, connaissance du bati et de |la réhabilitation,
juridique, expérience opérationnelle ;

intérét d'un groupement pluridisciplinaire.

En fonction de l'opération et de sa localisation

Les éléments identifiés au cours des études de calibrage
permettent de remplir les parties:

C1, plafonnée aux estimations des services des Domaines ;

C2 a C6, correspondant a des estimations ;

D, les recettes dans le bilan de I'Anah, soit |la recette
commerciale pour vente de droits a construire sur un
tenement foncier aménagé. Sa valeur est liée a sa réceptivité
et sa destination. Elle est estimée dans le cadre des études de
calibrage. L'instruction du 12 septembre 2014 précise en point
4 les dépenses pouvant étre subventionnées.

Batir un bilan opérationnel complet de toutes les dépenses
et recettes (et frais additionnels divers), résultant des études
de calibrage ou des estimations des Domaines.

déficit @ )
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Guide méthodologique

La maitrise d'ouvrage

Une opération RHI ou THIRORI peut étre conduite selon
différents modes d'organisation de la maitrise d'ouvrage.

Le montage adéquat doit étre expertisé en tenant compte
des besoins et des moyens du porteur du projet:

Quel est le degré de complexité de I'opération,
de son échelle ? L'opération de recyclage s'intégre-t-elle dans
un projet de renouvellement plus important ? Y a-t-il des
péréquations ?

Quels sont les moyens humains dont dispose le porteur
de projet, etc. ? Si ces moyens humains sont insuffisants,
comment assurer la conduite et le suivi de I'opération (AMO,
mandat, concession) ? Qui sont les opérateurs spécialisés au
niveau local ?

Il sera donc nécessaire, au stade du calibrage, de procéder
a une analyse comparative des différents montages possibles
pour identifier leurs avantages et risques respectifs.

Qui est compétent ?

Commune, EPCI

Qui peut intervenir ?
Porteur des acquisitions, du projet
de recyclage foncier, de projet de sortie
et du relogement

Quel est le projet ?
Le devenir de I'llot

Comment le financer ?
RHI - THIRORI /

autres/subventions/emprunts
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La maitrise d'ouvrage

-> - =
étude faisabilité @ éligibilité¢ @ études calibrage @

Régie

L'opération est conduite directement par la collectivité compétente avec

le recours a des prestataires dans le cadre de marchés d'études, de travaux.

Si l'opération est intégrée dans une OPAH-RU, le marché de suivi-animation

peut comporter des prestations d'assistance pour la mise en ceuvre opérationnelle
de la RHI-THIRORI.

Lorsqu'il s'agit d'une opération limitée dans I'espace et le temps, le portage
foncier peut étre contractualisé avec un Etablissement Public Foncier (EPF).

Mandat

La conduite de |'opération est confiée a un mandataire qui agit au nom

et pour le compte de la collectivité qui reste maitre d'ouvrage de |'opération.
Le mandataire peut notamment engager tous les marchés nécessaires a

la réalisation de I'opération et procéder au paiement de ces marchés.

« Bénéficiaire subvention: collectivité

Concession

- -> -
accompagnement social déficit @ sortie résidentielle @

- relogement @

« Bénéficiaire subvention : collectivité

» Point de vigilance : |a réalisation d'une opération programmeée, et a fortiori
d'une opération de RHI/THIRORI en régie, requiert une ingénierie internalisée
solide et a méme de coordonner les prestataires extérieurs.

» Point de vigilance: trois types de missions peuvent ainsi faire I'objet de maniére
isolée ou cumulative du mandat :
o laréalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires a une
opération d'aménagement ;
o laréalisation de travaux et la construction d'ouvrages ou de batiments de
toute nature (hors loi relative a la maitrise d'ouvrage public - MOP) ;
o l'achat et la revente de biens fonciers ou immobiliers.

« Bénéficiaire subvention: aménageur
» Point de vigilance: la convention [ou concession],

L'opération est déléguée a un concessionnaire.
Lorsque I'opération porte sur un périmetre important
et s'avére complexe du point de vue technique

et juridique, la maitrise d’ouvrage de I'opération

peut faire I'objet d'un transfert total ou partiel a

un concessionnaire dans le cadre d'une concession
d'aménagement conclue avec un EPL (SEM, SPLA),

un EPA ou des organismes HLM.

est un contrat particulier par lequel une collectivité
[le concédant] délegue la réalisation d'un ouvrage
ou d'un projet d'aménagement a un opérateur

[le concessionnaire].

38



Guide méthodologique

Conduite des procédures en RHI

-> -
k étude faisabilité .J\ éligibilité .J\ études calibrage @

souvent engagées en phase études
Maire/EPCI ou Préfet
N2 N2

Péril ordinaire
avec Interdiction Définitive
d'Habiter (IDH)*

Insalubrité
irrémédiable*

- -
accompagnement social déficit @

- relogement @

Inexécution des travaux suite aux arrétés

2

Stratégie d'intervention: recyclage d'ilot(s)

Le recyclage d'llot(s) justifie
la nécessité de maitriser les immeubles.

Procédure d'expropriation
ou
Acquisition amiable:
possible jusqu'a I'arrété préfectoral actant
la cessibilité de I'immeuble (étape 4)

Il s'agit d'une acquisition accélérée et la fixation
d'indemnités d'expropriation réduites. Cette procédure
permet de déroger a I'enquéte préalable de la DUP

et de prendre possession plus rapidement.

La collectivité dépose un dossier de Déclaration d'Utilité Publique
(DUP) simplifié et de cessibilité.

La collectivité approuve la délibération autorisant I'exécutif a solliciter
le préfet en vue d'une DUP Vivien.

Le préfet prend un arrété* pronongant la DUP et la cessibilité
de I'immeuble avec la date de prise de possession et le montant
de l'indemnité provisionnelle.
4. En cas de travaux non réalisés par les propriétaires, la collectivité
procede a l'acquisition. Si celle-ci n'est pas réalisée a I'amiable, exécution
de I'ordonnance d'expropriation par le juge.

Le juge fixe les indemnités dues par la collectivité aupres
des propriétaires.

La collectivité prend possession des biens et devient propriétaire.
Elle peut ainsi effectuer les travaux de démolition et/ou de gros ceuvre
pris en charge dans le cadre de la subvention déficit d'opération.

La collectivité procéde a la revente des biens (correspond a la sortie
résidentielle sur la frise).

*Possibilité de recours en annulation devant le TA.
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Conduite des procédures en RHI

La procédure d'expropriation en RHI permet :

N une acquisition accélérée (exemption d'enquéte
préalable a la DUP, prise de possession anticipée)
du foncier ;

v |a fixation d'indemnités réduites (valeur du terrain
nu déduction faite des colts de démolition :
récupération fonciere) Dans certains cas, le bien
peut étre estimé a I'euro symbolique si les travaux
sont supérieurs a la valeur du terrain nu.

En RHI, la capacité a exproprier est conditionnée

par la situation d'insalubrité irrémédiable du batiment,
son état de péril assorti d'une prescription

de démolition/IDH.

- Toutefois, en cas de travaux réalisés par les propriétaires
méme partiellement, ou en cas d'exécution d'office, par
exemple, de travaux de démolition, avant I'arrété de DUP,
celui-ci pourra étre invalidé.

La poursuite de |I'opération s'appuiera le plus souvent
sur une procédure d'expropriation de droit commun:

la DUP aménagement. Toutefois, la DUP ne s'impose pas
et les acquisitions peuvent étre réalisées a I'amiable

ou par voie de préemption, suite a une Déclaration
d'Intention d'Aliéner (DIA).

Le coUt des travaux non réalisés, bien que prescrits
par arrété, sera déduit de la valeur des biens en cas
d'expropriation (art. L. 322-7 du code de |'expropriation).

En cas de risque pour la sécurité des occupants,

la collectivité compétente peut prendre en paralléle
un arrété de péril et réaliser d'office les travaux urgents
si le propriétaire ne les exécute pas, sans attendre
I'acquisition des immeubles.

En DUP aménagement, I'utilité publique du projet
doit étre justifiée sur la base d'un projet

et d'un périmétre qui ne pourront pas évoluer
significativement postérieurement aux enquétes.
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Conduite des procédures en THIR

-> -
k étude faisabilité .J\ éligibilité .J\ études calibrage @

souvent engagées en phase études

Maire/EPCI ou Préfet
N N2
Péril Insalubrité
ordinaire* remédiable*

Inexécution des travaux suite aux arrétés

2

Stratégie d'intervention: recyclage d'ilot(s)

Le recyclage d'llot(s) justifie
la nécessité de maitriser les immeubles.

Procédure d'expropriation
ou
Acquisition amiable:
possible jusqu'a I'arrété préfectoral actant
la cessibilité de I'immeuble (étape 4)

- -
accompagnement social déficit @
- relogement @

PROCEDURE D'EXPROPRIATION:

1. La collectivité dépose un dossier de DUP aménagement*

2. La collectivité approuve la délibération autorisant I'exécutif a
solliciter I'ouverture d'une enquéte publique et parcellaire, qui releve
de la compétence du préfet, pour mener en parallele de la procédure
LHI une procédure pour acquérir le bien si une acquisition amiable
n'aboutit pas.

3. Le préfet organise une enquéte publique et parcellaire.

4. A l'issue de I'enquéte, un arrété de DUP aménagement et un arrété
de cessibilité sont pris par le préfet.

5. Si I'acquisition amiable n'est pas possible, la collectivité procéde

a l'acquisition sur la base de la DUP aménagement aprés que

la procédure d'expropriation est ordonnée par le juge.

6. Le juge fixe les indemnités dues par la collectivité auprés des
propriétaires.

7. La collectivité prend possession des biens et devient propriétaire.
Elle peut ainsi effectuer les travaux de gros ceuvre pris en charge
dans le cadre de la subvention déficit d'opération.

La collectivité procéde a la revente des biens (correspond a la sortie
résidentielle sur la frise).

*Possibilité de recours en annulation devant le TA.
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Conduite des procédures en ORI

- ->
k étude faisabilité .J\ éligibilité .J\ études calibrage @

engagées en phase études

Préfet
N%

DUP d'ORI*

N2

-> ->
accompagnement social déficit

- relogement @

Refus des travaux ou absence de réponse

N2

Stratégie d'intervention: recyclage d'ilot(s)

Le recyclage d'llot(s) justifie
la nécessité de maitriser les immeubles.

Procédure d'expropriation
ou
Acquisition amiable:
possible jusqu'a I'arrété préfectoral actant
la cessibilité de I'immeuble (étape 8)

PROCEDURE D'EXPROPRIATION:

1. La collectivité prépare un dossier de DUP d'ORI*

2. La collectivité approuve la délibération autorisant a solliciter

une enquéte publique.

3. Le préfet organise I'enquéte publique.

4. A l'issue de I'enquéte publique, le préfet prend un arrété de DUP
d'ORI et de délaissement.

5. La DUP d'ORI définit le programme de travaux et une notification
individuelle de ce programme est transmise aux propriétaires.

6.3 a6 mois aprés la DUP d'ORI, une enquéte parcellaire est ouverte
afin de connaitre la position de chaque propriétaire. Dans le cadre
de cette enquéte, les propriétaires expriment leur souhait ou non
d'effectuer les travaux.

7. En cas de travaux réalisés par les propriétaires, la DUP d'ORI

est cloturée pour les immeubles dont les travaux ont été réalisés.

8. En cas de travaux non réalisés ou en I'absence de réponse

des propriétaires, la collectivité procéde a la maitrise du bien,

soit a I'amiable, soit I'arrété de cessibilité est exécuté.

9. En cas d'arrété de cessibilité, une ordonnance d'expropriation

est appliquée pour que la collectivité devienne propriétaire

des biens concernés.

10. Le prix d'acquisition est fixé par le juge de I'expropriation qui définit
les indemnités dues par la collectivité aux propriétaires concernés.
11. A l'issue de ces démarches, la collectivité prend possession

des biens et réalise les travaux prescrits par la DUP d'ORI.

12. Elle procede ensuite a la revente (correspond a la sortie résidentielle
sur la frise).

*Possibilité de recours en annulation devant le TA.

42



Guide méthodologique 5. Mise en ceuvre opérationnelle

- Guillestre (05)
4

Acquisitions publiques

Les collectivités doivent consulter le service des Domaines
aux fins d'évaluation de la valeur vénale du bien immobilier
qu'elles souhaitent acquérir.

Le service des Domaines constitue un partenaire essentiel
des projets de RHI-THIRORI: il doit étre associé en amont
du projet et de facon itérative afin que les évaluations

soient établies dans des conditions optimales. La collectivité
s'attachera a fournir aux Domaines I'ensemble des éléments
techniques qui permettront d'ajuster leur évaluation,

en particulier dans le cadre d'une DUP Vivien ou I'évaluation
du terrain nu nécessite que des éléments techniques puissent
étre fournis (diagnostics immobiliers, de sujétion de sols,
évaluation des coUts de démolition, etc.). Rennes (35)
Les acquisitions par la collectivité peuvent se réaliser

a I'amiable sur un temps long: la prise d'arrété de police

ou la mise en ceuvre de procédure de DUP n'est pas
antinomique de |la poursuite de négociations qui peuvent
se conclure par une vente amiable, tant que I'ordonnance
d'expropriation n'est pas prononcée. Postérieurement a
I'ordonnance d'expropriation et en cas d'accord sur le prix,
il sera possible de formaliser celui-ci par un acte d'adhésion.

Ombrée d'Anjou (49)
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Relogements

S'agissant des occupants d'immeubles qui ont été défini-
tivement interdits a I'habitation en vertu d'un arrété d'insalu-
brité ou d'un arrété de péril, les bailleurs sont en principe
tenus d'assurer le relogement des occupants de bonne foi, en
application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du
CCH.

Toutefois, a défaut, la personne publique qui a pris l'initiative de
I'opération prend les dispositions nécessaires a I'hébergement
ou au relogement des occupants (art. L. 521-3-2 111 du CCH).

Si les travaux réalisés par le propriétaire nécessitent une
évacuation provisoire, le bailleur pourra, en cours de bail,
reprendre les lieux en tout ou en partie pour exécuter des
travaux, mais a condition qu'il offre de reporter le bail sur un
local équivalent dans le méme immeuble ou dans un autre
immeuble ; cette offre précise les caractéristiques du local
offert. L'offre doit étre notifiée au moins un an a I'avance.

Si le bailleur ne peut offrir un nouveau local, la collectivité
a l'initiative de I'ORI (ou le concessionnaire) devra pourvoir
au relogement provisoire en application de I'article L. 314-3
du CU.

Si les travaux nécessitent une éviction définitive, la
personne publique qui porte le projet devra faire a chacun des
occupants (locataire ou propriétaire occupant) au moins deux
propositions de relogement et prendre a sa charge les frais de
déménagement (art. L. 314-2 du CU).

Si les travaux réalisés par le propriétaire ne nécessitent
pas d'évacuation, les occupants ne peuvent s'opposer a
I'exécution des travaux prescrits. Cependant, le bailleur devra
leur adresser un préavis de trois mois pour pouvoir accéder aux
locaux concernés.
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Relogements

Si le relogement des occupants est rendu nécessaire par |'exécution

d'une opération d'aménagement (ORI, RHI, DUP aménagement), le porteur
de |'opération (personne publique ou concessionnaire) doit I'assumer.

Les principes généraux sont ceux énonceés a I'

Cette obligation de relogement vaut pour tous les occupants de bonne foi.

Si les occupants n'ont pas été relogés en application d'un arrété

de police, la personne qui est en charge de I'opération d'expropriation

ou d'aménagement doit proposer a |'occupant de bonne foi:
des locaux a usage d'habitation ou professionnel ou mixte ;
deux offres de relogement correspondant aux besoins de sa famille, ainsi
qu'a ses possibilités, et n'excédant pas les plafonds de ressources HLM
dans la commune de son lieu de résidence ou des communes limitrophes
ou dans I'arrondissement limitrophe ou les arrondissements limitrophes
(L. 314-2, al. 1°7, L. 314-1, al. 2 du code de l'urbanisme) ;
['attribution ou I'acquisition d'un local dans les immeubles compris
dans l'opération aux occupants exercant leur droit de priorité.

La prise en charge des frais de déménagement est obligatoire.

. EmAl

uEE
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Les financements

-> - -> -> -> ->
étude faisabilité @ éligibilité @ études calibrage @ | accompagnement social déficit d'opération solde de l'opération

- relogement @

GHI et THIRORI \/RHI et THIRORI \

[ 50% dans la limite

d'un plafond 70% dans la limite 70% dans la limite

de dépenses d'un plafond d'un plafond de

de 200000€ HT de dépenses dépenses de 10 000 €
de 239 200 € TTC TTC/ménage relogé
RHI Bidonville RHI Bidonville
100% dans la limite 100% dans la limite
d'un plafond d'un plafond
de dépenses de dépenses de 10 000 €

\de 239200 € TTC /QTC/ménage relogé /

Phase études Phase opérationnelle

Crédits locaux J Crédits nationaux
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Les financements

* A retenir Pourquoi phaser son opération ?

Un phasage peut étre nécessaire
pour mener une opération composée
de plusieurs adresses/ilots dont
['avancement opérationnel est différent
selon le niveau de maturité des projets
et leur complexité opérationnelle.
Pour éviter que des adresses/Tlots se
retrouvent hors délai d'exécution, eu
égard a la notification des subventions
RHI-THIRORI, il est fortement conseillé
d'apprécier, des I'étude de faisabilité,
I'échéance et la durée de la mise
en ceuvre de chaque opération.

Les bénéficiaires peuvent étre
différents selon les étapes de
subventions. Aussi, dans le cadre
d'une méme opération, le bénéficiaire
des subventions peut étre différent
selon les adresses/ilots.

Chaque subvention est indépendante.
Elles peuvent toutefois é&tre demandées
en méme temps ou successivement,
en respectant un délai maximum de
2 ans pour solliciter la subvention
déficit d'opération apres la premiere
notification de subvention attribuée
a l'opération.

La subvention accompagnement
social-relogement est demandée au plus
tard en méme temps que la subvention
déficit d'opération.

La demande du premier acompte
pour chaque subvention doit étre
faite au plus tard deux ans apres
la notification de ladite subvention.

Une prorogation d'un an est possible
pour solliciter la subvention déficit
d'opération apres accord du délégué
de I'Anah dans le département.

La demande doit étre motivée et doit
étre transmise au délégué de I'Anah
dans le département avant I'expiration
du délai en cours.

Le délai maximal pour solder
chaque subvention est de 8 ans apres
la notification de ladite subvention.
Une prorogation de 2 ans est possible
pour solder la subvention de déficit
d'opération apres accord du délégué
de I'Anah dans le département.
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Les délais: scénario 1 sans prorogation

2022 — 2024 —> 2032 —>

Demande de subvention études de Demande de subvention déficit Solde du déficit et cléture de |'opération

calibrage et/ou accompagnement social- d'opération au plus tard 8 ans apres notification
relogement de la subvention déficit

2 ans 2 ans = 2026

Demande d'acomptes Demande d'acomptes
dansles 2 ans dansles 2 ans

aprés notification aprés notification

de la subvention de la subvention

fav o)

8 ans - 2030

Solde des subventions
études de calibrage
et/ou accompagnement
social-relogement

(2 0 o o)
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Les délais: scénario 2 avec prorogation

Demande de subvention Demande de prorogation Dépdt de la demande Demande motivée de Solde du deficit
études de calibrage et/ou de 1an qui doit étre motivée  de subvention déficit prorogation de 2 ans pour Cloture de I'opération
accompagnement social- aupres du Délégué de I'Anah  d'opération solder la subvention déficit  au plus tard 10 ans
relogement dans le Département d'opération auprées du apres notification de la

(le DAD) pour demander DAD. Le DAD décide subvention déficit

la subvention déficit. de l'accorder ou non.

Le DAD décide de ['accorder

ou non.

2 ans @ 2 ans - 2027

Demande d'acomptes Demande d'acomptes

dansles 2 ans dans les 2 ans aprés notification
apres notification de la subvention

de la subvention

(aw o o)

8 ans - 2030

Solde des subventions études
de calibrage et/ou accompagnement
social-relogement

(2 & o)
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Les délais : le déficit partiel

* A retenir

Le déficit partiel permet de demander le déficit de chaque

flot a des dates différentes, ce qui reporte le délai pour la

demande d'acomptes. En revanche, le solde et la cl6ture

de I'opération ont toujours lieu 8 ans apres la premiere '
notification de subvention de déficit d'opération, hors

prorogation accordée.

périmétre

Début Fin
de l'opération de I'opération

Le maftre d'ouvrage Le maftre d'ouvrage Le maftre d'ouvrage 1" acompte 1¢" acompte Cloture de

demande les demande la demande la pour la subvention pour la subvention I'ensemble de
subventions études subvention subvention déficit d'opération déficit d'opération I'opération: solde des
de calibrage et déficit de I'flot 1. déficit de I'llot 2. pour I'flot 1. pour I'flot 2. subventions déficit
accompagnement desilots 1 et 2.
social-relogement e j

pour les ilots 1 et 2.
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RHI - THIRORI : du projet a sa finalisation

RHI-THIRORI

Acquisitions Démolition et/ou Production d’'une offre

publiques réhabilitation lourde de logements adaptée
(plateaux nus) aux besoins locaux

et contribuant
a la mixité sociale

Etudes, programme,
projet, procédures,
plan de financement

Exemple d'un projet achevé -
Forcalquier, Alpes-de-Haute-Provence
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En amont et durant une opération RHI-THIRORI

En amont d'une opération, I'Anah intervient a travers des échanges avec les territoires,
des formations dédiées a la lutte contre I'habitat indigne, des déplacements sur sites...
Deés les réflexions amont, le DAD est en étroite communication avec les collectivités pour
les conseiller et les accompagner dans leurs projets de lutte contre I'habitat indigne.

Bénéficiaire DDT/M

Montage du dossier « dépdbt du dossier
de demande d'éligibilité, de demande a la DDT/M;
de subventions « accusé de réception

du dossier complet*;

« instruction du dossier:
vérification des pieces,
des subventions demandées
et de l'opportunité du projet.

Un dossier RHI-THIRORI doit
systématiquement faire 'objet
d'une instruction en DDT/M pour
ces phases:

. éligibilité;

« demande de subventions ;

« évolution du projet ;

« demande d'acomptes ;

. solde de subventions;

- demande de prorogation.

*La date d'accusé de réception
du dépdbt du dossier doit étre
connue et communiquée a ['Anah.

Anah

Contréle du dossier par
le secrétariat de la CNLHI

Passage en CNLHI pour:

accord d'éligibilité
et de subventions ;
évolution du projet ;
solde de I'opération.

« conseils et expertise pour
monter un projet auprés des
DDT/M et des territoires ;

« formations LHI/RHI en France
métropolitaine.

/
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En amont et durant une opération RHI-THIRORI

Le DAD pré-instruit Contrdle du dossier Passage
le dossier et émet un avis par le secrétariat en CNLHI
de la CNLHI

o Il vérifie la bonne complétude « pour I'analyse du dossier » pour accord de I'éligibilité
du dossier. et du projet ; des subventions ;

+ La date des factures doit » pour toutes demandes « pour ['évolution du projet
étre postérieure a la date de de paiement d'acomptes ; de sortie;
notification de la subvention, + pour les soldes des subventions « pour le solde de la subvention
le cas échéant postérieure a études de calibrage, déficit et cloture de I'opération.
la date d'accusé de réception accompagnement social- \_ %
du dossier complet en DDT/M. relogement et déficit.

« Un bilan global de I'opération %

doit étre transmis en précisant
la nature et les modalités de
relogement et de réalisation
du projet de sortie.
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Instruire un dossier RHI

En amont, le DAD est en étroite relation avec les collectivités pour

les conseiller et les accompagner.

Réceptionner le dossier du demandeur.

Instruire la demande (cf. schéma ci-contre).

Transmettre le dossier a I'Anah centrale au plus tard 1 mois
avant la date de la CNLHI.

Assurer le suivi des projets et I'instruction des paiements
en étant vigilant sur le délai des 2 ans pour demander
les acomptes.

Instruire le solde.

Faire remonter les éléments nécessaires a I'enquéte
de programmation au niveau régional ou le bilan relatif
a la RHI-THIRORI sur sollicitation du niveau national.

Réaliser un compte-rendu annuel et tient au courant
I'Agence en cas de modification du projet.

/-Etre vigilant sur la compétence \
de la collectivité territoriale

que le porteur de projet

ou de son groupement a porter
le projet

- Vérifier que le projet est cohérent

a la compétence

« rapport de présentation
de la LHI locale et de

avec la politique de la ville dans
le domaine de I'habitat.

« Vérifier que le projet de sortie
répond aux critéres d'éligibilité
de la RHI-THIRORI.

« Emettre un avis qui conclut & une

la politique d'aménagement

- avis daté et signé

éligibilité avec ou sans réserve

\ou rejetée. /

/-attestation confirmant \

\du délégué local /
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Les difféerentes eétapes (1/2)

PROCEDURES DE POLICES LHI

L'origine d'une opération RHI-THIRORI peut étre liée soit a:

- la prise d'un arrété ou suite a un signalement d'un habitant dans le cadre d'un PIG, par exemple ;
- une OPAH-RU.

Avec pour objectif de s'intégrer dans une politique globale sur I’'habitat.

étude — Pré-op. repérage flots/ travaux d'urgence si nécessaire /
OPAH-RU*@® immeubles dégradés @ arrété de police @ relogement/hébergement si IDH @ travaux définitifs @
ou
A 4
\_ étude faisabilité*.J\ éligibilité .J\ études calibrage ./ accompagnement social- déﬁcit**.J
relogement™ @
-
Identifier les immeubles /Dimensionnement \
éligibles: du projet et des moyens:
« diagnostics « analyse du bati ;
technique et social ; - état foncier
« stratégie de sortie et immobilier ;
opérationnelle. « enquétes sociales ;
« études des risques

\ juridiques. /

* 'étude de faisabilité peut étre intégrée ** Les subventions et les actions d'accompagnement social-relogement
dans I'étude pré-opérationnelle OPAH-RU. et de déficit d'opération peuvent étre réalisées en paralléle ou consécutivement.
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Les difféerentes etapes (2/2)

étude — concertation/ lancement concession/ acquisitions/ cession avec
Pré-op convention des opérations mandat/portage relogements cahier des charges
OPAH/RU OPAH/RU d'aménagement foncier possible définitifs Travaux @

DUP

Ordonnance d'expropriation

Enquéte publique Arrétés de DUP + de cessibilité

ou acquisition a I'amiable

ORI

. X Réalisation des travaux par le propriétaire
Enquéte parcellaire
+ notification des travaux N o Ordonnance expropriation
ou arrété cessibilité e .
ou acquisition amiable

Enquéte publique DUP

RHI

Arrété sécurité et salubrité ., e Ordonnance d'expropriation
Arrété de DUP/cessibilité

+ démolition ou IDH ou acquisition amiable
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Le cadre réglementaire

Code de la Construction
et de I'Habitation (CCH)

R. 32112 (IV et V): conditions d'éligibilité des opérations RHI-THIRORI
R. 522-4 et R. 523-3: projet de sortie RHI-THIRORI

5211 et 523-3-2 Ill: protection des occupants

L. 511-2: arrété de mise en sécurité et salubrité

L.123-3: arrété sur la sécurité des établissements recevant du public

Code de I'Expropriation (CE)

L. 322-7: valeur du bien déduit du co0t des travaux non réalisés prescrits par arrété

Code de I'Urbanisme (CU)

L. 300-1: opération d'aménagement

L. 313-4 et suivants: Opération de Restauration Immobiliere (ORI)
314-2 et 314-3: protection des occupants

L. 2211 et suivants: régime juridique de la réserve fonciere

Reglement Général
de I'Agence (RGA)

Chapitre V, annexe 2 TER: RHI-THIRORI

Instruction de I'Anah
du 12 septembre 2004

Modalités de financements RHI-THIRORI
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Acronymes

All: Arrété d'Insalubrité Irrémédiable

APO: Arrété de Péril Ordinaire

APS: Avant-Projet Sommaire

AS: Assistante Sociale

ASP: Accession Sociale a la Propriété

ARS: Agence Régionale de la Santé

CCH: Code de la Construction et de I'Habitation

CCTP: Cahier des Clauses Techniques Particulieres

CGCT: Code Général des Collectivités Territoriales

CNLHI: Commission Nationale pour la Lutte contre
['Habitat Indigne

CSP: Code de la Santé Publique

CU: Code de I'Urbanisme

DAD: Délégué de I'Anah dans le Département

DDT/M: Direction Départementale des Territoires

et de la Mer

DIA: Déclaration d'Intention d'Aliéner

DUP: Déclaration d'Utilité Publique

DPU: Droit de Préemption Urbain

EPF: Etablissement Public Foncier

HLM: Habitation a Loyer Modéré

IDH: Interdiction Définitive d'Habiter

LHI: Lutte contre I'Habitat Indigne

MOA: Maitrise d'Ouvrage

OPAH-RU: Opération Programmeée d'Amélioration de

I'Habitat Renouvellement Urbain

ORI: Opération de Restauration Immobiliere

PADD: Projet d'Aménagement et de Développement
Durable

PEB: Plan d'Exposition au Bruit

PDALHPD : Plan Départemental d'Action pour le Logement
et I'Hébergement des Personnes Défavorisées

PLAI: Prét Locatif Aidé d'Intégration

PLH: Programme Local de I'Habitat

PLU/I: Plan Local d'Urbanisme/Intercommunal

PLUS: Prét Locatif Usage Social

PLS: Prét Locatif Social

PPRI: Plan de Prévention des Risques d'Inondation
PPRT: Plan de Prévention des Risques Technologiques
RGA: Réglement Général de I'Agence

RHI: Résorption de |'Habitat Insalubre irrémédiable ou
dangereux

RSD: Reglement Sanitaire Départemental

SCHS: Service Communal d'Hygiéne et de Santé
SEML: Société d'Economie Mixte Locale

SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale

SPL/A: Société Publique Locale/ d'Aménagement

SPR: Site Patrimonial Remarquable

TA: Tribunal Administratif

THIRORI: Traitement de I'Habitat Insalubre Remédiable et
des Opérations de Restauration Immobiliére

VFR: Valeur Fonciére de Référence

61



EN
REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

Agence
nationale

del'habitat

Anah



